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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Varte Oy:lle laskuri työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksille, jossa 
käsitellään laskentavaihe erikseen sekä työmalla tapahtuva seuranta erikseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
luoda laskuri, jonka pääasiallen tarkoitus on helpottaa työmaalla tapahtuvaa työmaan käyttö- ja yhteiskustannus-
ten seurantaa. 
 
Opinnäytetyössä laskureiden laadintaan käytettiin Excel-ohjelmaa, jolla saatiin rakennettua laskurit litterakohtai-
sesti laskentavaiheessa sekä päälitterakohtaisesti seurantavaiheessa Talo 80- nimikkeistöjärjestelmän mukaisesti. 
Työssä hyödynnettiin yrityksen litteroitiohjetta, jonka mukaisesti luotiin alalitteroita laskentavaiheen laskureihin. 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin tuotettua tilaajalle työmaan käyttö- ja yhteiskustannuslaskuri joka pitää sisällään 
sekä laskentavaiheen laskurit sekä seurannan laskurit. Laskurin toimivuutta on tutkittu koekäytöllä. Laskuri on 
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The purpose of this final project was to make a calculation program to compute the common costs and costs for 
the utilities. The work was commissioned by Varte Oy. The aim was to create a calculation program whose main 
purpose is to facilitate monitoring the costs of utilities and common costs of the site. 
 
In the project, an Excel program was used to make the denomination specific calculators at the computation 
stage and according to the main denomination at the monitoring phase, following the (Talo 80 nimikkeistö jär-
jestelmä) Talo 80 Demonation system. The company has instructions for denomination which were used for cre-
ating subcategories of denominations for calculation at the compulation stage.  
 
As a result of the thesis project, a calculator for a building plot was provided including counting table counts and 
follow up counters. The count function has been tested by test run. The counter is to be introduced during con-
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1.1 Työn tavoitteet ja tausta 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Varte Oy:lle 8 ja 9 litteroiden laskurit, joissa litteroiden 
seuranta ja laskeminen on eritelty eri välilehdille. Laskureista pystytään seuraamaan kuukausitasolla 
toteutuneitten kustannusten suhdetta laskettuihin kustannuksiin. 
 
Opinnäytetyön aiheen sain Varte Oy:n työpäälliköltä Pasi Blomilta. Varte Oy:llä on käytössä erilliset 
laskurit seurantaan ja laskentaan. Erilliset laskurit koettiin yrityksen toimesta hankalaksi yhtälöksi 
niiden vaikean käytettävyyden vuoksi. Yhdistämällä laskurit pyritään helpottamaan työmaalla tapah-




Tämän opinnäytetyön yhteistyökumppanina tomii rakennusliike Varte Oy. Varte Oy on suomalainen 
perheomisteinen rakennusliike, jonka juuret johtavat 1990 luvulle. Toiminta-alueina yrityksellä ovat 
pääkaupunkiseutu ja kaakkoissuomi, sekä tytäryhtiö Varte Lahti Oy toimii Päijät-Hämeen alueella. 
Yrityksen toimistot sijaitsevat Kouvolassa, Helsingissä ja Lahdessa. Työntekijöitä yrityksessä on noin 
150, joista vähän yli puolet toimihenkilöitä. Liikevaihto yrityksellä päättyneellä tilikaudella oli noin 88 




2 TIETOPERUSTA JA NIMIKKEISTÖ 
 
2.1 Talo 80 nimikkeistö 
 
 
Talo 80 –järjestelmä on kehitetty hyödyntäen Talo 70 – järjestelmää käyttäen pohjana sen jo ole-
massa olevia nimikkeitä ja ohjeita. Rakennusosiin on esimerkiksi lisätty pääryhmät nolla, kahdeksan 
ja yhdeksän, jotka kuvaavat rakennuttajan ja työmaan kustannuksia. Myös suoriteosien jakoa on 
muutettu yhdistämällä joitakin vanhoja ja lisäämällä uusia alaluokkia. Näillä muutoksilla on pyritty 
välttämään käytössä ilmenneitä ongelmia ja tulkintavaikeuksia sekä ottamaan huomioon suunnitte-
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Talo 80 – nimikkeistö sisältää yhdeksän pääryhmää (1-9) joista tämä opinnäytetyö käsittelee kahta 
viimeistä pääryhmää: työmaan käyttökustannuksia ja työmaan yhteiskustannuksia.  
 
 






2.2 Kustannusten seuranta ja hallinta 
 
Tämä opinnäytetyö on luotu tukemaan yrityksen kustannusten seurantaa ja hallintaa, sillä työmaan 
käyttö- ja yhteiskustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi työmaan sijainti, sen koko ja kesto. Kaikki 
edellämainitut seikat ovat työmaakohtaisia ja saattavat vaikuttaa huomattavastikin käyttö- ja yhteis-
kutannusten muodotumiseen. 
 ”Tilaohjelmaltaan samanlaisten hankkeiden kustannukset voivat vaihdella huomattavasti suunnitel-
maratkaisuista johtuen. Erot syntyvät suunnitelmien tehokkuuseroista ja rakennusosien määrä ja 
hitaeroista. Esimerkiksi rakennuksen perustusratkaisut ja muoto, sijoittelu tontille, varuste ja viimeis-
telytaso sekä rakenne ja tuotantotekniset ratkaisut vaikuttavat kustannusten muodostumiseen" (Ta-
lonrakennushankkeen kulku, kustannusten muodostuminen ja ohjaus. RT10- 11225 s.3). Edellä mai-
nitut asiat vaikuttavat etenkin käyttö- ja yhteiskustannuksiin, sillä esimerkiksi työmaan säilytystilan 
määrä vaikuttaa tarpeeseen ottaa ajoneuvonosturia tai kurottajaa työmalle. 
         








Opinnäytetyössä käsitellään 8 ja 9 litteroiden sisältö Varte Oy:n litterointiohjeen mukaisesti. Laskuri 
on rakennettu Talo-80 –nimikkeistö järjestelmän mukaisesti. Laskurissa on eritelty litterat 81-95 
omiksi excel –taulukoiksi. Laskurissa ei käsitellä litteraa 93 ulkomaisen projektitoiminnan erityiset 
työmaan yhteiskustannukset. Litterat 96 työmaan vakuutukset ja 97 työntekijöiden palkanlisät ovat 
yhdistetty yhdeksi excel –taulukoksi. Vähäisten tietojen takia myös litterat 84 työkalut koneet ja väli-
neet, sekä 85 työmaan käyttötarvikkeet on yhdistetty yhdeksi excel –talukoksi. Littera 91 työmaan 
hallinto on jaettu niin, että työnjohdon kustannukset ovat omalla välilehdellä ja muut kyseisen litte-
ran kustannukset omalla välilehdellä.  
 
 
2.4 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 
 
Työmaan käyttökustannukset käsittävät työmaata kokonaisuutena tai useita rakentamisosia ja suori-
tuksia palvelevat työt ja kustannukset kuten työmaan käynnistys-, käyttö- ja kuljetuskustannukset. 
Pääryhmän työt ja kustannukset käsitellään koko hanketta ja työmaata koskien, eikä niitä erotella tai 
kohdisteta erillisille rakentamisosielle tai rakennuksille. Mittayksikköinä ovat rakennuskuutiometri 
(rm3), rakentamiskuukaudet (kk) ja bruttoneliöt (brm2). 
 
Työmaan yhteiskustannukset käsittävät työmaata kokonaisuudessaan palvelevat työt ja kustannuk-
set kuten rakennustyömaan hallinnon, avustavat rakennustyöt, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset eriyis-
kulut sekä työntekijöiden palkanlisät ja sosiaalikulut. Pääryhmän työt ja kustannukset käsitellään 
koko hanketta ja työmaata koskien, eikä niitä erotella tai kohdisteta eirillisille rakentamisosille tai 
rakennuksille. 
 
3 LASKURIT 8 JA 9 LITTEROILLE 
 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuslaskureissa on kaksi laskuria. Toinen on lasketavaiheen laskuri ja 
toinen seurantavaiheen laskuri. Lasketavaiheen laskuriin täytetään lasketut kustannukset aikataulun 
mukaisen toteuman mukaisesti kuukausitasolla. Laskentavaiheen laskuri täytetään ennen työmaan 
aloitusta ja siihen ei tehdä muutoksia työmaan aikana. 
 
Seurantavaiheen laskuriin täytetään toteutuneet kustannukset litterakohtaisesti kuukausittain ja syn-
tyneitä kustannuksia vertaillaan laskentavaiheen kustannuksiin, jotta pystytään ajoissa reagoimaan 
litterakohtaisesti varattujen kustannusten ylityksiin. Laskentavaiheen kustannukset päivittyvät auto-
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maattisesti seurantavaiheen laskuriin, jossa kustannuksia vertaillaan kuukausittain niiden erotuk-
sella. Seurannan helpottamiseksi kyseisessä laskurissa on myös kuvaaja, mistä pystään näkemään 
kustannusten erotus. Jos totetutunut kustannus ylittää lasketun kustannuksen, muuttuu taulukon 
solu punaiseksi. Laskurissa on myös välilehti, mihin täytetään työmaa organisaation tiedot, työmaan 
alku ja loppupäivämäärä, työmaan kesto kuukausina ja pinta-alatiedot. 
 
Laskettujen kustannusten yhteenveto välilehdelle kerääntyy laskentavaiheen kustannusten littera-
kohtainen summa, joka on tarkoitus ennen työmaan aloitusta viedä kustannusten seuranta ohjel-
maan. 
 
3.1 Työmaan tiedot 
 
 
Työmaan tiedot välilehdelle kerätään ennen työmaan aloitusta työmaa organisaation tiedot, vas-
taava mestari, työnjohtajien lukumäärä, työntekijöiden lukumäärä, pinta-alatiedot, työmaan aloitus 
ja lopetuspäivämäärä sekä työmaan kesto kuukausina. Tiedot täytetään niille varatuille kohdille, 






3.2 Laskentavaiheen laskurit 
 
Laskentavaiheen laskurit on luotu Talo- 80 nimikkeistöjärjestelmän mukaisesti litterakohtaisesti, litte-
rat 81- 95. Pois lukien littera 93 ulkomaisen projektitoiminnan erityiset työmaan yhteiskustannukset. 
Litterat 96 työmaan vakuutukset ja 97 työntekijöiden palkanlisät ovat yhdistetty yhdeksi excel –tau-
lukoksi. Vähäisten tietojen takia myös litterat 84 työkalut koneet ja välineet, sekä 85 työmaan käyt-
tötarvikkeet on yhdistetty yhdeksi excel –talukoksi. Littera 91 työmaan hallinto on jaettu niin, että 
työnjohdon kustannukset ovat omalla välilehdellä ja muut kyseisen litteran kustannukset omalla väli-
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Taulukko 2. Laskentavaiheen laskuri (Olli 2017). 
 
 
Laskentavaiheen laskurin tarkoituksena on toimia pohjana työmaalle lasketuille käyttö- ja yhteiskus-
tannuksille. Laskuriin täytetään laskettu tieto, joka jaetaan aikataulun mukaisesti ennustetusti raken-
nushankkeen kuukausille. Laskurin luvut päivittyvät automaattisesti seurantavaiheen laskuriin liitte-
rakohtaisesti kuukausittaisen toteuman mukaisesti. 
 
Laskurit on luotu litterakohtaisesti ja niihin on luotu nimikkeistöä helpottamaan laskentaa. Laskurei-
den tiedot kerääntyvät seurantavaiheen laskureihin litterakohtaisesti. Laskentavaiheen laskureihin 
kirjataan ennen työn aloittamista odotetut kustannukset. 
 
Excel –taulukot koostuvat päälitteroista ja alalitteroista. Jokaisella sekä pää- että alalitteralla on oma 
välilehti excel –ohjelmassa. 
 
Valmiiksi täytettyjen laskureiden muokkaamisen hankaluuden takia, kyseisten laskureiden pohjat on 
tehty 35 kuukaudelle. Näin voidaan olla varmoja, että kyseisiä laskureita voidaan käyttää monipuoli-
sesti monilla työmailla, joiden kestot keskenään vaihtelevat. 
 
Laskureissa voidaan laskea kustannukset kuukausien rm3 ja brm2 mukaan. Kuukaudet löytyvät las-
kureista vaakariveiltä numeroilla 1, 2, 3, 4 jne… 
 
Laskureissa kustannukset lasketaan litteroittain esim. littera 86 työmaaan käyttöaineet ja energia. 
Kyseiset kustannukset jaetaan kuukausille niiden aikataulun mukaisten toteuman mukaisesti. Näin 
pystytään tehokkaasti seuraamaan työmään käyttö- ja yhteiskustannuksia. 
 
Työmaan aloituspäivä, lopetuspäivä ja työmaan kesto päivittyvät työmaan tiedot välilehdeltä auto-
maattisesti kullekkin laksurin välilehdelle. Kuukaudet päivittyvät automaattisesti aloituspäivän ja kuu-
kausien mukaan. 
 
Lasketut litterakohtaiset kustannukset kootaan litteroittain kuukausitasolla, jotta ne pystytään vie-
mään kustannusseuranta –välilehdelle laskettuja ja toteutuneiden kustannusten vertailua varten. 
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Litterakohtaiset kustannukset koko työmaan ajalta kerätään myös kustannusseuranta –välilehdelle, 
josta ne viedään kustannusseuranta –ohjelmaan. 
 
Kaikki päälitterakohtaiset kustannukset lasketaan kullakin välilehdellä yhteen, jolloin saadaan selville 
kunkin litteran kokonaiskustannukset työmaan ajalle. Tämä auttaa myös seuraamaan tehokkaasti 
litterakohtaisia kustannusylityksiä. 
 
Kunkin päälitteran alalitterat sekä niiden alle kerätty nimikkeistö helpottavat työskentelyä laskenta-
vaiheessa. Alalitterat ja niiden nimikkeistö auttavat hahmottamaan kustannusten syntymistä. Jokai-
sella litteralla (esim. 8610 työnaikainen sähkö) on myös litteran niminen alalittera/nimike (esim. 
8610 työnaikainen sähkö), joka auttaa kohdistamaan selvät kustannukset oikeaan litteraan, vaikka 
alalitteran nimikkeistö puuttuisi. 
 
Laskurin täytössä mahdollisia ongelmia aiheuttavat viiveet rakennusaikana, suunnitelmien muutok-







3.3 Laskettujen kustannusten yhteenveto 
 
Laskuriin kehitettiin myös taulukko, johon molempien litteroiden kustannukset kerääntyvät littera-
kohtaisesti laskentavaiheen laskureiden tietojen pohjalta. Taulukkon tarkoituksena on toimia poh-
jana kustannustenseuranta ohjelmaan. 
 




Laskettujen kustannusten yhteenveto välilehdelle kerääntyvät kustannustiedot litteroittain laskenta-
vaiheen laskureista koko työmaan ajalta kokonaissummana. Tämän välilehden tarkoituksena on hel-
pottaa laksentavaiheen tietojen vientiä kustannusten seuranta ohjelmaan. Laskuri myös laskee tällä 






         





3.4 Seurantavaiheen laskurit 
 
Seurantavaiheen laskurin sisällöstä sovittiin yhdessä tilaajan kanssa. Opinnäytetyön aloituspalave-
rissa, sovittiin että seuranta tapahtuisi sekä litterakohtaisesti että kuukasitasolla ja laskurissa olisi 
selkeästi esitetty mitä kohtaa työmaalla täytetään. Seurantalaskureiden tiedot päivittyvät laskenta-
vaiheen laskureista. Työmaalla täytetään vain seurantariviä. Kumulatiiviset arvot tulevat automaatti-
sesti lasketuista ja seuratuista kustannuksista. 
 
Taulukko 4. Seurantavaiheen laskuri (Olli 2017). 
 
 
Seurantavaiheen laskureihin kirjataan työmaalla reaaliaikaiset kustannukset työmaan ollessa käyn-
nissä. Seuranta tapahtuu laskurissa litterakohtaisesti, joiden lasketut tiedot tulevat suoraan laskenta-
vaiheenlaskureista. Seurantavaiheen laskureihin tiedot kerääntyvät litteroittain laskentavaiheen las-
kureista. Luvut muutetaan kumulatiivisiksi luvuiksi, jotta niitä on helpompi seurata kuvaajissa. Päälit-
teroiden omat laskurit helpottavat kustannusten seurantaa, koska taulukot pysyvät sopivan kokoi-
sina.  
 
Seurantarivillä on ominaisuus, jonka avulla luvut muuttuvat punaisiksi, kun työmaan seuratut kus-
tannukset ylittävät laskentavaiheen kustannukset. Tämä ominaisuus on lisätty laskureihin, jotta pys-
tytään ajoissa reagoimaan kustannusten nousuun ja oppimaan tunnistamaan ongelmat. 
 
Työmaalla kustannusten seurannan helpottamiseksi on laskureiden välilehdillä kuvaaja (kuva 1.3), 
josta pystyy seuraamaan laskettujen kustannusten ja työmaan seurattujen kustannusten erotusta. 
Kuvaaja auttaa havainnoimaan, kuinka työmää on onnistunut pitämään kustannukset hallinnassa. 
 
Kustannusseuranta välilehdellä on kohta raportoinnille, mihin kirjataan toteutuneet laskettujen kus-
tannusten huomattavat ylitykset. Raportointi ominaisuuden tarkoituksena on saada selville syyt kus-
tannusten ylitykselle sekä auttaa tulevaisuudessa tunnistamaan ongelmat ajoissa. 
 
Laskurit laskevat kuukausitasolla seurattujen ja laskettujen kustannusten erotuksen. Erotuksesta 
nähdään, onko pääomaa varattu riittävästi kuukausitasolla. 
Mahdollisia ongelmia seurantalaskureissa aiheuttavat mm. mahdolliset aikautaulu poikkeamat, kus-
tannuksia on litteroitu väärille litteroille ja suunnitelmien muutokset. 
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Seurantavaiheen laskureista kustannuksia pystytään seuraamaan kuvaajasta, jossa on pystyakselilla 
kustannukset (euroa) sekä vaaka-akselilla aika kuukausina. Kuvaajan tarkoituksena on havainnollis-
taa työmaalla seurantaa tekevälle ajantasainen kustannusten erotus. 
 
 
Kuva 1. Seurantavaiheen kustannuskuvaaja (Olli 2017). 
 
Kaikkien laskureiden tieto kasataan kuvaajaan (kuva 1.), josta nähdään laskentavaiheen sekä seu-
rantavaiheen kustannusten jakautuminen työmaan ajalle sekä niiden ero, seuranta tapahtuu kuu-
kausitasolla. Seuranta kuvaajasta pytytään seuraamaan sekä erittelemään työmaalla tapahtuvia kus-
tannuksia, ja sen tarkoituksena on autttaa työmaan toimihekilöitä jakamaan kustannuksia oikeille 
litteroille. 
 
Oranssi viiva kuvaa seurattuja kustannuksia ja sininen viiva kuvaa laskettuja kustannuksia. Tässä 
kuvaajassa nähdään, että seuratut kustannukset ovat työmaan alussa alle laskettujen kustannusten. 
Kun työmaan edetessä seuratut kustannukset ovat korkeammat kuin lasketut kustannukset, on las-
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4 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tuloksena valmistui laskurit työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksille. Molemmille las-
kureille tehtiin seurantavaiheen laskurit, jotka toimivat päälitteroittain sekä laskentavaiheen laskurit, 
jotka on tehty litterakohtaisesti ja niihin on tehty alanimikkeistöä laskennan helpottamiseksi. 
 
Laskurin täyttäminen aloitetaan työmaan tiedot välilehdeltä, johon täytetään työmaa organisaation 
tiedot, vastaava mestari, työnjohtajien lukumäärä, työntekijöiden lukumäärä, pinta-alatiedot, työ-
maan aloitus ja lopetuspäivämäärä sekä työmaan kesto kuukausina. Tiedot täytetään niille varatuille 
kohdille, joista ne päivittyvät automaattisesti muille välilehdille. 
 
Laskentavaiheen laskurit on kehitetty Varte Oy:n litterointiohjetta mukaillen talo 80- nimikkeistöjär-
jestelmän mukaisesti. Laskureihin on luotu alanimikkeistöä helpottamaan työmaan laskemista. Las-
kureita täytetään kuukausitasolla. Laskentavaiheen laskurin täyttävät kohteen ennakkolaskijat ennen 
työmaan aloitusta. Laskuri lukitaan ennen työmaan aloitusta, jotta sen lukuihin ei päästä tekemään 
muutoksia työmaan edetessä, Laskurin tiedot viedään kustannusten seurantavälilehdelle, josta vie-
dään kustannusten seuranta ohjelmaaan. 
 
Seurantavaiheen laskureihin tieto kerääntyy laskentavaiheen laskureista kuukausitasolla automaatti-
sesti ja laskureihin täytetään vain seurantariviä, sillä muut täyttyvät automaattisesti. Seuratut kus-
tannukset mitkä ylittävät lasketut kustannukset muuttuvat punaisiksi. Seurantavaiheen laskuria täyt-
tää työmaalla tehtävään valittu toimihenkilö, laskurin täyttäjä kerää muilta työnjohtajilta heidän vas-
tuualueidensa litteroiden kustannukset ja täydentää ne laskuriin. Seurantavaiheen laskuria täytetään 
päälitterakohtaisesti, jotta laskurin käyttö pysyisi työmaaolosuhteisiin sopivana, eikä laskurin täyttö 
olisi hankalaa.  
 
Laskettujenkustannusten yhteenveto välilehdelle kerääntyvät lasketut kustannukset litterakohtaisesti 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat hyvin. Tavoitteena oli luoda käyttö- ja yhteiskustannuslaskuri 
hyödyntäen Talo 80 nimikkeistöjärjestelmää sekä Varte Oy:n litterointiohjetta. Yhteistyökumppani 
Varte Oy suoritti oman osuutensa kiitettävästi: Sain heiltä hyvin materiaalia ja ohjeistusta opinnäyte-
työn tekoon. Käyttö- ja yhteiskustannusten seurannan kannalta tärkeintä on onnistunut litterointi ja 
kustannusten jako laskentaiheessa. 
 
Tavoitteena olisi, että yrityksessä otettaisiin käyttöön jokaiseella työmaalla sama käyttö- ja yhteis-
kustannuslaskuri, jotta pystyttäisiin pidemmällä aikavälillä seuraamaan ja vertailemaan eri työmai-
den käyttö ja yhteiskustannuksia sekä selvittämään mahdollisia ongelmia. 
 
Opinnäytetyön tekemisessä vaikeaa oli luoda yksinkertainen laskuri, joka on helppo ottaa käyttöön. 
Omasta mielestäni onnituin siinä kohtuullisesti. Laskureita voisi kehittää vielä enemmän automaat-
tiseksi, mutta se vaatii laskurin pidempiaikaista käyttöä, jotta voisi esimerkiksi luoda rakennuskuutio 
pohjaisia kertoimia laskuriin. 
 
Mielestäni työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten seurannan ja laskemisen onnistumisen edellytyk-
senä on litteroinnin onnistuminen. Onnistuneella litteroinnilla saadaan tietoon kustannukset tarkasti 
ja pystytään reagoimaan mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Ennen työmaan aloitusta huolellisesti tehty 
laskentavaiheen laskuri helpottaa työmaan käyttö ja yhteiskustannusten hallintaa sekä parantaa 
huomattavasti mahdollisuutta pitää kyseiset kustannukset hallinnassa. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1: KÄYTTÖ JA YHTEISKUSTANNUSLASKURI (SALASSAPIDETTÄVÄ) 
